

Dodatok k ZMLUVE O DIELO

na zhotovenie stavby podľa § 536 Obchodného zákonníka

Uzatvorenou medzi:

Objednávateľ: Obec Dačov Lom
991 35 Dačov Lom 262
V zastúpení: Štefan Škraban, starosta obce
IČO: 00319279
DIČ: 2021243125

a

Zhotoviteľ: Miroslav Multán – MULT-MONT
991 24 Dolné Plachtince 38
V zastúpení: Miroslav Multán
IČO: 37269976
DIČ: 1046089000

I.

Predmet dodatku

1. V zmysle článku 11 bod 2. vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na dodávke materiálu a prácach navyše zhotovených. A to:

- elektroinštalačné práce s dodaním elektromateriálu na vonkajšie účely osvetlenia Domu smútku

2. Cena za práce mimo cenovej ponuky je nasledovná:

- cena materiálu: 147,20€ s DPH
- cena zhotovených prác: 100,80€ s DPH
- prevádzková réžia: 40€ s DPH

- celkom spolu práce mimo cenovej ponuky: 240,00€ bez DPH

- celkom spolu práce mimo cenovej ponuky: 288,00€ s DPH

Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane po jednom vyhotovení.

V Dolných Plachtinciach, dňa: 12.09.2017



objednávateľ



Miroslav Mušan - **MULT MONT**
Voda-Kúrenie-Plyn-Kanalizácia
991 24 Dolné Plachtince 38
IČO: 37269976, DIČ: 1046089000
Tel.: 0907 873 706, 0902 846 540

zhotoviteľ